รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

~๐~

คำนำ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริการส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำขึ้นโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘,แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เดือนธันวาคม ของทุกปี (ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ **หน้า**

คำนำ **๑**

วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓

ขั้นตอนการจัดทำแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓

ประโยชน์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๔

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล **๖ - ๗**

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ **๘-๑๔**

ผลการดำเนินงานตามโครงการจ่ายจากเงินสะสม **๑๕**

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **๑๖**

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากข้อบัญญัติ **๑๗**

สรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ **๑๘-๑๙**

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ **๒๐**

ภาคผนวก

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ๒๒

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ๒๓

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ ๒๔-๒๖

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ๒๗

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการ ๒๘-๓๑

แบบประเมินความพึงพอใจแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ๓๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ขั้นตอนการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๖ ข้อ ๒๙) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี **ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน**

๔.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน
๒. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในทางเดียวกัน
๔. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์
๕. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ
๖. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

5.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑.บริการชุมชนและสังคม ๒.การเศรษฐกิจ	๑.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.การเกษตร	สำนักงานปลัด	กองคลัง/กองช่าง	๑ ๑	๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.บริการชุมชนและสังคม	๑.เคหะและชุมชน	กองช่าง	กองช่าง	๑๕๘	๑๖๓,๔๐๐,๗๐๐
การพัฒนาด้านการบริหาร	๑.บริหารทั่วไป	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.รักษาความสงบภายใน	สำนักงานปลัด	กองคลัง/กองช่าง	๒๖ ๓	๒,๔๖๕,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑.บริหารทั่วไป ๒.บริการชุมชนและสังคม	๑.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.งบกลาง ๓.เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน	สำนักงานปลัด	กองคลัง/กองช่าง	๔ ๔ ๒	๑๓๐,๐๐๐ ๑๑,๑๗๙,๖๐๐ ๑๕,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น	๑.บริหารทั่วไป ๒.การเศรษฐกิจ	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.การศึกษา ๓.การศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ๔.นันทนาการ	สำนักงานปลัด	กองคลัง/กองช่าง	๔ ๗ ๓ ๓	๑๔๐,๐๐๐ ๔,๔๑๘,๖๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑.บริหารทั่วไป	๑.บริหารงานทั่วไป	สำนักงานปลัด	กองคลัง/กองช่าง	๓	๑๔๕,๐๐๐

๒.ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑) (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินโครงการ
๑	งานราชพิธี หรือรัฐพิธี	จัดงานพระราชพิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ,งานวันปิยมหาราช,งานวันท้องถิ่นไทย ฯ	๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๓๔๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ
๒	ดำเนินกิจกรรมวัน อปพร.	จัดกิจกรรมวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัย	เพื่อฝึกความรู้และฝึกการป้องกัน สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในตำบล	๓๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๔	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	ฝึกเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ	๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๕	เฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	อุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปีมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๖	เฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	อุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปีมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	เพื่อให้เด็กรับรู้วันสำคัญของตัวเอง	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ

๒.ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑) (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินโครงการ
๘	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๗,๐๐๐	๒๕,๗๗๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ
๙	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕,๔๐๐	๒,๕๗๗	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ
๑๐	ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	เพื่อฝึกความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับอาชีพให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๑	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง	๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๓	การจัดงานประเพณีชักพระบก	เพื่อส่งเสริมประเพณีชักพระบก	๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ

๒.ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑) (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินโครงการ
๑๔	การจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช	๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๖	อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๗	ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	เพื่อเป็นการทดสอบคุณภาพน้ำประปา	๓๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๘	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๙,๒๕๐,๘๐๐	๘,๗๘๗,๑๐๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ
๑๙	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๒,๑๘๘,๘๐๐	๑,๙๗๐,๔๐๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ
๒๐	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๑๒๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ

๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการใช้จ่ายจัดงานประเพณีเดือนสิบ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ	คณะกรรมการหมู่บ้าน
๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลยางค้อม	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ,โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่, โรงเรียนวัดยางค้อม	๑,๕๐๔,๐๐๐	๑,๓๖๑,๐๐๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ	โรงเรียนบ้านนาเหนือ, โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่, โรงเรียนวัดยางค้อม
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน	๓,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน
๔	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน	๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน	๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ยางค้อม	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม	๗๓๐,๑๐๐	๕๓๕,๓๘๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ยางค้อม

๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุน ชุมชน/หมู่บ้านในเขต อบต.ยางค้อม จัดกิจกรรม/โครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ	อุดหนุน ชุมชน/หมู่บ้านในเขต อบต.ยางค้อม
๘	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพิปูน	อุดหนุนเทศบาลตำบลพิปูน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ	อุดหนุนเทศบาลตำบลพิปูน
๙	อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลยางค้อมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ยางค้อม	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ,โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่, โรงเรียนวัดยางค้อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ยางค้อม	๑,๐๔๔,๓๓๐	๔๑๑,๔๘๘.๖๐	สำนักงานปลัดฯ	แล้วเสร็จ	โรงเรียนบ้านนาเหนือ, โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่, โรงเรียนวัดยางค้อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ยางค้อม

๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมดำเนินการจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.๐๘)

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	สำนักปลัด
๓	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสาร	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐ บาท	๑๖,๕๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	กองคลัง
๔	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ -เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๑๓,๙๐๐	-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ -เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองคลัง
๕	การรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อจัดซื้อกระจกโค้ง	กระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ จุด	๔๐,๐๐๐	กระจกโค้ง	สำนักปลัด

๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมดำเนินการจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.๐๘)

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เพื่อจัดหาเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญานดาวเทียมแบบพกพา ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญานดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๕๐๐	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญานดาวเทียมแบบพกพา	กองช่าง
๗	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เพื่อจัดหาเทปวัดระยะปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เทปวัดระยะ วัดได้ ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ ม้วน	๓,๐๐๐	เทปวัดระยะ วัดได้ ๑๐๐ ม.	กองช่าง
๘	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เพื่อจัดหาล้อระยะแบบมิเตอร์	ล้อระยะแบบมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	ล้อระยะแบบมิเตอร์	กองช่าง
					รวม	๑๓๕,๙๐๐	-	-

๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมดำเนินการโครงการโดยเงินสะสม**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-
๒.ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑	/	-	-	๔๙๘,๕๐๐	-
๓.ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๓	/	-	-	๔๙๘,๕๐๐	-
๔.ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๔	/	-	-	๔๙๘,๕๐๐	-
๕.ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม	/	-	-	๔๙๘,๕๐๐	-
๖.ซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายสุนทร รัตนะ- คลองตาปี หมู่ที่ ๖	/	-	-	๑๑๕,๕๐๐	-
รวม	๖	-	-	๒,๖๐๘,๕๐๐	-

๒.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมดำเนินการโครงการโดยเงินอุดหนุน**เฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม สายโรงงานน้ำยางบ้านนาเหนือ – ถนน รพช. หมู่ที่ ๑,๘,๔	/	-	-	๙,๗๓๐,๐๐๐	-

๒.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ **ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางถิ้ง จงจิตร หมู่ที่ ๑	/	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-
๒.ก่อสร้างถนน คสล.สายถนน รพช.- หนองอินทนินทร์ หมู่ที่ ๒	/	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-
๓.ก่อสร้างถนน คสล.สาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๓	/	-	-	๒๒๑,๐๐๐	-
๔.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางห้วง – บ้านนางไตรรัตน์ หมู่ที่ ๔	/	-	-	๑๖๙,๔๐๐	-
๕.ก่อสร้างถนน คสล.สาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๕	/	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-
๖.ก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองใหญ่ – ไสคา หมู่ที่ ๖	/	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-
๗.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางแน้ม วงศ์ราช หมู่ที่ ๗	/	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-
๘.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมคิด พราหมณ์ชู หมู่ที่ ๘	/	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-
๙.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนิพล ปรีชา หมู่ที่ ๙	/	-	-	๒๐๘,๗๐๐	-
รวม	๙	-	-	๑,๘๕๙,๑๐๐	-

๓.สรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริง
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	งานราชพิธี หรือรัฐพิธี	๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๓๔๐	๓๕.๓๔
๒	ดำเนินกิจกรรมวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	๐
๓	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	๐
๔	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๕๐๐,๐๐๐	-	๐
๕	เฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	-	๐
๖	เฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๙๙.๑๖
๘	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๗,๐๐๐	๒๕,๗๗๐	๙๕.๔๔
๙	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕,๔๐๐	๒,๕๗๗	๔๗.๗๒
๑๐	ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	๐
๑๑	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๕๐,๐๐๐	-	๐
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๐
๑๓	การจัดงานประเพณีชักพระบก	๒๐,๐๐๐	-	๐
๑๔	การจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริง
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	๐
๑๖	อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑๐,๐๐๐	-	๐
๑๗	ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	-	๐
๑๘	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๒๕๐,๘๐๐	๘,๗๘๗,๑๐๐	๙๔.๙๘
๑๙	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๘๘,๘๐๐	๑,๙๗๐,๔๐๐	๙๐.๐๒
๒๐	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๙๒.๐๖
	รวม	๑๒,๕๒๘,๐๐๐	๑๑,๐๑๖,๖๘๗	๘๗.๙๓

๔.สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

-เงินงบประมาณ	๑,๘๕๙,๑๐๐.-	บาท
-เงินสะสม	๒,๖๐๘,๕๐๐.-	บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๙,๗๓๐,๐๐๐.-	บาท
รวม	๑๔,๑๙๗,๖๐๐.-	บาท

ภาคผนวก

แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**๒๐**
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	**๒๐**
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	**๖๐**
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	**๑๐๐**

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	**๒๐** (๓)	**๓**
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	**๒**
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์	(๒)	**๒**
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	**๒**
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	**๒**
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	**๒**
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	**๑**
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	**๒**
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	**๒**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	**ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** (๑)การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	**๒๐** (๕)	**๕**
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	**๒**
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	**๒**
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	**๒**
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	**๒**
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)	(๓)	**๓**
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	**๖๐** (๑๐)	**๙**
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	(๑๐)	๙

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐		
	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		**๑๐๐**	**๘๘**

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	**๑๐**
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	**๑๐**
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	**๑๐**
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	**๑๐**
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	**๖๐**
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	**๑๐๐**

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙
๔.แผนงานและ	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ	๑๐	๑๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน อนาคต	**๖๐** (๕)	**๕**
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	**๕**
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้ บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	**๔**
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	**๔**
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง	(๕)	**๕**

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ		

ประเด็นการพิจารณา	**รายละเอียดหลักเกณฑ์**	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	**๔**
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	**๔**
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	**๒**

รัฐ ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	**๕**
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	**๕**

ประเด็นการพิจารณา	**รายละเอียดหลักเกณฑ์**	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency)ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	**๕**
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	**๕**
	รวมคะแนน	**๑๐๐**	**๘๗**

แบบประเมินความพึงพอใจแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละครั้ง ในเดือนธันวาคม

.....

ข้อมูลทั่วไป

๑.ชุมชน( ) บ้านนาเหนือ ( ) บ้านท่าแซะ ( ) บ้านในใส ( ) บ้านทุ่งนาใหม่
( ) บ้านยางค้อม ( ) บ้านโคกแหมะ ( ) บ้านดอกประดู่ ( ) บ้านพรุทัง
( ) บ้านทางหลวง

๒.เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

๓.อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๑ – ๓๐ ปี ( ) ๓๑ – ๔๐ ปี ( ) ๔๑ – ๕๐ ปี
( ) ๕๑ – ๖๐ ปี ( ) ๖๑ – ๗๐ ปี ( ) ๗๑ ปีขึ้นไป

๔.การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียมเท่า
( ) อนุปริญญา /เทียมเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี

๕. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกกรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			